

# SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lettopalena

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,337,750.00	3,130,000.00	2,645,763.00	7,113,513.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
<b>totale</b>	<b>1,352,750.00</b>	<b>3,310,000.00</b>	<b>2,645,763.00</b>	<b>7,308,513.00</b>

Il referente del programma

Pattera Vania

**Note:**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lettopalena

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										
												Il referente del programma Paterra Varia						

**Note:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche; protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

# SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lettopalena

## ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale				
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

Paterra Vania

**Tabella C.1**

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

**Tabella C.2**

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

# SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lettopalena

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0023017069820210007		I68H20000180002	2023	Zacchigna Graziano	Si	No	013	069	048		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Completamento impianto sportivo in Via Campo sportivo	2	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	0,00		0,00			
L0023017069820210004		I67H16001180002	2023	Zacchigna Graziano	Si	No	013	069	048		58 - Ampliamento o potenziamento	02.05 - Difesa del suolo	Consolidamento e risanamento idrogeologico centro abitato Via Cassou/Via Sergio De Vitis	2	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
L0023017069820230001		I62D22000170006	2023	Zacchigna Graziano	Si	No	013	069	048	ITF14	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	MCS3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 1. Strategia nazionale per le aree interne - EMERGENZA ABITATIVA PER PROFUGHI STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L0023017069820230002		I67G22000170006	2023	Zacchigna Graziano	Si	No	013	069	048	ITF14	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	MCS3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 1. Strategia nazionale per le aree interne - CREAZIONE DI UN CENTRO DI CONSULENZA E SERVIZI DI COMUNITA' PREVIO INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ESISTENTE SITO IN VIA SERGIO DE VITIS 18	2	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00			
L0023017069820210002		I63H2000010001	2024	Zacchigna Graziano	Si	No	013	069	048		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Consolidamento e risanamento idrogeologico centro abitato - Piazza Rosorigmento	1	0,00	150.000,00	155.763,00	0,00	305.763,00	0,00		0,00			
L0023017069820210008		I64H20001030001	2024	Zacchigna Graziano	Si	No	013	069	048		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Recupero e valorizzazione della Abbazia di Montepalanzo	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L0023017069820210001		I68B16000010002	2024	Zacchigna Graziano	Si	No	013	069	048		07 - Manutenzione straordinaria	06.43 - Opere e infrastrutture per l'impresa sociale	Adeguamento sismico edificio municipio	2	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
L0023017069820210009		I69H21000000001	2024	Zacchigna Graziano	No	No	013	069	048		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico dei dissesti presenti lungo la strada comunale di collegamento alla SS 84 Frontina	2	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00		0,00			
L00230170698202100010		I69H21000010001	2024	Paterna Vania	No	No	013	069	048		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza aree comunali in zona a rischio idrogeologico molto elevato in località Vecchia Cava	2	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00		0,00			
L0023017069820220002		I67H21005140001	2024	Zacchigna Graziano	No	No	013	069	048		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO URGENTE A SEGUITO POTENZIALE PERICOLOFRAN LINDO IL FIUME AVENTINO	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
L00230170698202100011		I61E21000010001	2025	Zacchigna Graziano	No	No	013	069	048		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO E IN LOCALITA' FONTE DELLA NOCE	2	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00		0,00			
L0023017069820200001		I63D21001850001	2025	Zacchigna Graziano	No	No	013	069	048		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREA ABBAZIA MONTEPALANZIO	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															1.362.750,00	3.310.000,00	2.645.763,00	0,00	7.308.513,00	0,00		0,00		

**Note:**

- (1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 4)
- (4) Riportare nome e cognome del RUP
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Paterra Vania

# SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lettopalena

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00230170698202100007	I68H20000180002	Completamento impianto sportivo in Via Campo sportivo	Zacchigna Graziano	122,750.00	122,750.00	MIS	2	Si	No	4			
L00230170698202100004	I67H16001180002	Consolidamento e risanamento idrogeologico centro abitato Via Cavouri/via Sergio De Vitis	Zacchigna Graziano	1,000,000.00	1,500,000.00	CPA	2	Si	Si	4			
L00230170698202300001	I62D22000170006	MSC3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 1: Strategia nazionale per le aree interne - EMERGENZA ABITATIVA PER PROFUGHI IN GUERRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE	Zacchigna Graziano	100,000.00	100,000.00	CPA	2	Si	Si	4			
L00230170698202300002	I67G22000170006	MSC3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 1: Strategia nazionale per le aree interne - CREAZIONE DI UN CENTRO DI CONSULENZA E SERVIZI DI COMUNITÀ PREVIO INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ESISTENTE SITO IN VIA SERGIO DE VITIS 18	Zacchigna Graziano	130,000.00	130,000.00	CPA	2	Si	Si	4			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Paterra Vania

#### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URS - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

#### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

# SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lettopalena

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Paterra Vania

Note

(1) breve descrizione dei motivi